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En la investigación: “Liquidación técnica y financiera de las obras ejecutadas 
por administración directa en la municipalidad de Lurigancho –Chosica, su objetivo 
general resulta: Determinar la relación entre liquidaciones técnicas y liquidaciones 
financieras por obras ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –
Chosica; sustentado por La (ICM, 2020) que señala que a nivel mundial, la 
liquidación financiera en infraestructuras supone el 3% del PIB a nivel mundial, lo 
que significa 2 trillones de dólares y prevé que la cifra se doblará en los próximos 
20 años. Algunos de los países con un mayor crecimiento económico están 
invirtiendo altos porcentajes de su PIB en infraestructuras, como China (20%) o la 
India un 6%.  La población estuvo conformada por el personal de la Municipalidad 
Distrital de Chosica- Lurigancho que tiene relación directa e indirecta en funciones 
de gestión, el número total del personal son de 40 trabajadores. La técnica fue la 
encuesta directa y el instrumento fue un cuestionario. Los resultados al objetivo 
general, se obtuvo analizando ambas liquidaciones donde se tiene un coeficiente 
de correlación -,015 que existe una correlación positiva considerante. Asimismo, se 
rechaza la hipótesis nula H0. Por lo que existe una correlación positiva alta.es decir, 
existe una relación significativa liquidaciones técnicas y liquidaciones financieras 
por obras ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica 
 












In the investigation: “Technical and financial settlement of the works executed 
by direct administration in the Lurigancho -Chosica municipality, its general 
objective is: Determine the relationship between technical settlements and financial 
settlements for works executed in the Lurigancho -Chosica District Municipality; 
supported by (MEF, 2019) which indicates that it is the process of income of public 
funds, as well as the normalization and inspection of accrued expenses, and their 
respective cancellation or payment. Being the characteristic the Financial Execution 
of the Income is manifested when the resources that are used in a certain Sheet are 
obtained based on the Fiscal Year. The type of research is non-experimental and 
with a descriptive design - simple correlational.,. The population was made up of the 
staff of the District Municipality of Chosica-Lurigancho who have a direct and indirect 
relationship in management functions, the total number of staff is 40 workers. The 
technique was the direct survey and the instrument was a questionnaire. The results 
to the general objective were obtained by analyzing both settlements where there is 
a correlation coefficient - .015 that there is a considerable positive correlation. 
Likewise, the null hypothesis H0 is rejected. Therefore, there is a high positive 
correlation, that is, there is a significant relationship between technical settlements 









A nivel mundial, la liquidación financiera en infraestructuras refiere el 3% del 
PIB a nivel internacional, lo que resultan 2 trillones de dólares.  La ICM (2020) prevé 
que los datos se duplicarán en los siguientes 20 años. En varios países se 
incrementará el porcentaje de inversión del PIB en infraestructuras, como lo es en 
el país de China (20%) o la India un 6%. En la Unión Europea, la ICM (2020) 
dispone invertir 1,2 billones de dólares en los siguientes 20 años en obras de 
construcción.  En la actualidad el 7% la fuerza de trabajo pagada es contratada en 
el área de la construcción. 
En Latinoamérica la ICM (2020) refiere que el sector de la construcción 
simboliza el 9,1% del mercado internacional, con inversiones ejecutadas por un 
monto cerca de U$S 386.000 millones. Asimismo, ICM (2020) manifiesta que en 
Brasil es el primordial mercado de la región. Por otro lado, en Argentina simboliza 
el 6,4% en América latina y el 0,6% del mercado internacional. En Argentina, la 
participación del PBI de la construcción fluctúa entre un 5% y 6%. El sector de la 
construcción se caracteriza principalmente por aplazamientos usuales en los 
plazos, excesos presupuestarios y problemas para conservar la calidad. Por este 
motivo, se basa en modificar los sistemas de gestión empleadas con éxito en el 
sector de la producción. Las liquidaciones constituyen la parte difícil en los procesos 
de construcción, debido a que se tiene que conocer de cada obra todos los 
procedimientos implementados desde la planificación hasta el cierre de la obra. 
La Municipalidad Distrital de Chosica - Lurigancho como todo órgano de 
gobierno local tiene autonomías administrativas económicas y normativas técnicas 
de control interno para el área pública y normativas en base a las liquidaciones de 
obras públicas por administración directa y técnica que se ejecutan en la 
municipalidad de Lurigancho-Chosica, se han convertido en problemas por la falta 
de capacidad técnica por parte de los ingenieros y la falta de directivas que no 
cuenta la comisión de liquidaciones técnicas y financieras permanente en la 
ejecución de obras por administración directa ,esto hace que sea deficiente los 
informes de pre liquidación y siendo al final las liquidaciones una problemática en 
su mayoría tienen dificultad de liquidar la cual no permite la consolidación de la 
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cuenta contable  1501 edificios y estructuras , ciertos gastos no se justifican al costo 
real de la obra lo que ocasiona una sobrevaluación de la obra ,administrativamente  
carecen  de  documentación que respalde las disposiciones de retribución, de las 
valorizaciones de las obras , ampliaciones de plazo adicional de obra, se observa 
actas de paralización sin sustento , una vez  concluida la obra  en su totalidad no 
mantienen un orden  documentario técnico  financiero que engloba el informe final 
de la obra. 
Asimismo, en el expediente técnico de evaluación de la obra no cuentan con 
los datos técnicos de los materiales para la realización de la obra, además de los 
insumos ingresados y/o área encargada logística, no pudiendo reflejar una 
liquidación técnicas y financieras de lo programado y ejecutado. Así mismo no se 
percibe de un método técnico que permita la ejecución de los objetivos de la 
liquidación técnica, Por otro lado, la comisión revisora evaluará metódicamente lo 
verificado en el proyecto con el resultado de la información físico y financiera de la 
pre liquidación. dentro de su objetivo general considera la importancia de la relación 
en las liquidaciones técnicas y financieras de las obras ejecutadas que nos permiten 
una transparencia ante el portal de INFOOBRAS. 
Con el propósito de agilizar la documentación respectiva para que dicha 
ejecución de obra sea culminada en el tiempo contractual y liquidada 
financieramente y técnica. Análisis Americano Ecuador se realizan las liquidaciones 
económicas para el cierre de los proyectos el cual establece procedimientos 
generales para liquidar los proyectos, de financiamiento suscrito por la entidad 
pública para el financiamiento de las obras que están normadas por la ley orgánica 
del sistema nacional de contrataciones públicas de ecuador. Análisis Nacional En 
el Perú en los últimos años fue presenciado huaycos en lima (distrito de Chosica) y 
Huarochirí producto del fenómeno del “Niño Costero” es un fenómeno climático que 
se genera cuando existe un calentamiento del mar. Este fenómeno ha generado 
inundaciones que ha golpeado a nuestro país. Es por ello que muchas familias se 
vieron totalmente afectadas. 
Para realizar la presente investigación, se ha planteado el siguiente 
problema: Problema General: ¿Qué relación existe entre liquidaciones técnicas y 
liquidaciones financieras por obras ejecutadas en la Municipalidad Distrital de 
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Lurigancho –Chosica? Y los Problemas Específicos:  P.E.1 ¿Qué relación existe 
entre los expedientes técnicos y liquidaciones financieras por obras ejecutadas en 
la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica? P.E.2 ¿Qué relación existe 
entre la asignación presupuestal y las liquidaciones financieras, por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica? P.E.3¿Qué 
relación existe entre ejecución financiera y las liquidaciones técnicas, por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica? P.E.4¿Qué 
relación existe entre las recepciones de obra y las liquidaciones técnicas, por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica? P.E.5 ¿Qué 
relación existe entre el presupuesto ejecutado y las liquidaciones técnicas, por 
obras ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica? 
La presente investigación se justifica porque en base a las investigaciones 
dadas proporcionará la información necesaria para conocer el vínculo que existe 
entre las liquidaciones técnicas y financieras de un proyecto dado. Así mismo nos 
proporcionará la información necesaria para mediar los resultados de un proyecto 
finalizado para así poder conocer todo lo que interviene en la ejecución del proyecto 
como son los costos, el avance físico y económico. Es por ello que, una justificación 
práctica, en base a las diferentes necesidades de dar solución a los problemas ya 
existentes interviene de alguna manera la responsabilidad de las gestiones del área 
contable, ingeniería, donde se asume la obligación de mejorar la presente 
deficiencia que se viene dando tras varios años.  
El resultado con la presente investigación servirá para desarrollar nuevas 
estrategias en base a la gestión para de esta manera mejorar las debilidades que 
se desarrollan al no finalizar el proceso de liquidación de los diferentes proyectos. 
Y la justificación teórica, es que teniendo en cuenta los datos corroborados como 
normas legales de años anteriores logre intervenir en la adecuada gestión al 
momento de llevar a cabo un proyecto público de la Municipalidad Distrital de 
Lurigancho –Chosica, para ello es necesario llevar a cabo la ejecución de los 
objetivos establecidos tanto técnicos como financieros y la intervención del 
adecuado análisis de los resultados en cuanto a la inversión. 
Se tiene como objetivo general: Determinar la relación entre liquidaciones 
técnicas y liquidaciones financieras por obras ejecutadas en la Municipalidad 
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Distrital de Lurigancho –Chosica. Y los Objetivos Específicos:  O.E.1 Identificar la 
relación entre los expedientes técnicos y liquidaciones financieras por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica.  O.E.2 Identificar 
la relación entre asignación presupuestal y las liquidaciones financieras, por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica. O.E.3 Identificar 
la relación entre ejecución financiera y las liquidaciones técnicas, por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica.O.E.4 Identificar la 
relación entre las recepciones de obra y las liquidaciones técnicas, por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica. O.E.5 Identificar 
la relación entre el presupuesto ejecutado y las liquidaciones técnicas, por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica. 
Siendo la Hipótesis General: Existe relación entre liquidaciones técnicas y 
liquidaciones financieras por obras ejecutadas en la Municipalidad Distrital de 
Lurigancho –Chosica, Y las Hipótesis Específicas:  H.E.1 Existe relación entre los 
expedientes técnicos y liquidaciones financieras por obras ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica.  H.E.2 Existe relación entre la 
asignación presupuestal y las liquidaciones financieras, por obras ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica.? H.E.3 Existe relación entre 
ejecución financiera y las liquidaciones técnicas, por obras ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica. H.E.4 Existe relación entre las 
recepciones de obra y las liquidaciones técnicas, por obras ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica. H.E.5 Existe relación entre el 
presupuesto ejecutado y las liquidaciones técnicas, por obras ejecutadas en la 




II. MARCO TEÓRICO. 
De acuerdo a la información encontrada, se presentan las siguientes 
investigaciones, Larico (2015) en su estudio tuvo como objetivo principal analizar el 
nivel de importancia de las liquidaciones técnicas y financieras de los diferentes 
proyectos que posibilitan la transferencia pertinente dentro del área de gestión. 
Donde se concluye que teniendo en cuenta las normas al finalizar un proyecto se 
inicia una organización de liquidaciones técnicas y financiera de los proyectos, 
teniendo en cuenta de la no existencia estable de liquidaciones. Por consiguiente, 
en base a estos conceptos favorece la existencia de proyectos sin liquidaciones 
técnicas y financieras.  
Enríquez (2016) en su investigación tuvo como objetivo principal analizar que 
las inspecciones de los proyectos efectuados de modo de gestión directa 
intervienen en la liquidación financiera de la Municipalidad de Kimbirí; 
concluyéndose que teniendo en cuenta la información de estudio se manifiesta que 
la liquidación económica adecuada de los diferentes proyectos públicas interviene 
mucho en la gestión de la Municipalidad Distrital de Kimbirí. 
Por otro lado, Guzmán (2016) con su tesis el objetivo principal determinar el 
proceso de liquidación técnica y financiera de la realización de los diferentes 
proyectos del estado por gestión directa y su gran intervención hacia el 
planeamiento en base a los objetivos de la Municipalidad Distrital de Desaguadero 
2013 - 2014, donde se concluye según la información que el rango de cumplimiento 
de ejecución en base al presupuesto es deficiente, interviniendo de manera 
negativa hacia las metas planteadas de la Municipalidad de Desaguadero. 
 Respecto a la Liquidación Técnica, MEF (2019) es el resultado técnico 
que se desarrolla cuando un proyecto se concluye, que se elabora con la 
recopilación de la documentación prevista donde sustente los montos reales que 
se necesitará para la verificación física del proyecto planteado, teniendo en cuenta 
la documentación técnica y sus modificaciones, después de ello se procederá con 
la conciliación respectiva. 
MEF (2019) determina que los documentos que afirman una Liquidación 
Técnica son el Expediente técnico inicial y su normativa para aprobación. Con los 
siguiente documentos:  Certificación técnica, Registro de resumen en cuanto a la 
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liquidación de proyecto realizado, Memoria descriptiva valorizada, Datos técnicos 
de las partidas ejecutadas, Datos exactos del metrado del proyecto en ejecución,  
Datos exactos del metrado en relación a las partidas físicas, Datos exactos del 
metrado de las partidas físicas reducidas, adquisición de planos del proyecto final, 
especificar de manera adecuada los datos técnicos de las partidas ejecutadas, 
documento donde se resuma el proyecto ejecutado, documento final donde se 
prevé la ejecución de obra, documento donde acredite la posesión de la propiedad 
del terreno, documento de la adquisición de terreno, documento donde mencione 
quien llevará el cargo de inspector, documento donde mencione quien llevará el 
cargo de residente de obra, documento donde se prevé la apertura de libro de 
planilla para los obreros del proyecto, ficha de constatación física y de recepción 
del proyecto,  solicitud de cierre de libro de planilla,  días establecidos para la 
reprogramación del proyecto, datos exactos del metrados netamente ejecutado, 
documento donde detalle el resumen mensualmente de los avances físicos, estudio 
del examen de calidad, planilla de tarea semanal, cuaderno de obra, ficha donde 
se entable el alargamiento del período, documento donde se sustente gastos 
adicionales y  prever de las fotografías necesarias durante la ejecución y 
terminación del proyecto.  
Las dimensiones se tienen a los Expedientes técnicos, como sostiene el 
OSCE (2019) refiere que los expedientes técnicos es el grupo de la documentación 
respectiva de índole técnico y/o económico que ayudarán a una oportuna 
realización del proyecto; es decir, cada empresa está en la responsabilidad de llevar 
a cabo sus investigaciones técnicas, para ello es necesario que el recurso humano 
contratado colabore con la ejecución de la misma.    
OSCE (2019) sostiene que la realización de los expedientes técnicos sería 
importante que sean ejecutados por un consultor externo tal como lo establece la 
ley del estado peruano, así mismo por un concurso de oferta esta estará regulada 
por regularización de servicios. La realización del expediente técnico en su mayoría 
la ejecuta un grupo de profesionales en el tema, siendo el consultor de obra 
encargada de prever la formalidad del documento. Todo expediente según OSCE 
(2019) debe de contener: exposición necesaria en cuanto al detalle del proyecto, 
investigación idónea ejecutados por colaboradores expertos en el tema, planos 
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donde se explique detalladamente la extensión o distribución del proyecto, 
documentación necesaria en cuanto a reglamentos, los procesos que se llevarán a 
cabo en el proyecto, metrados exactos para conocer la inversión precisa para el 
proyecto, documentación donde precise los costos técnicamente de los recursos a 
emplearse, costos exactos para prever del presupuesto que cuenta el proyecto, 
calendario definido donde se entablen las fechas de ejecución del proyecto 
tomando en cuenta las diferentes pautas ya entabladas anteriormente. 
OSCE (2019) menciona que tipos de Expediente Técnico de Obra: dicho 
expediente autoriza que se lleve a cabo el proyecto, además es empleado durante 
el proceso de elección para que así después planteen una estrategia; este 
documento da la aprobación y se desarrolla por el organismo ya sea directamente 
o indirectamente, por medio de un consultor de obra, así mismo este documento 
será realizado por el encargado.  
La OSCE (2019) señala las responsabilidades del consultor, el consultor es 
la persona delegada de llevar a cabo el expediente técnico, así mismo es quien 
prevé la calidad del servicio brindado en el lapso de 1 año. Teniendo en cuenta que 
la presencia del consultor no culmina después de haber elaborado expediente 
técnico respectivo, más bien se alarga con la finalidad de encargarse con lo 
requerido por la Entidad durante el periodo de ejecución del proyecto.  
Responsabilidades de la Entidad en relación al documento técnico siempre 
y cuando esté a cargo bajo la gestión directa. Caso contrario dicho expediente 
técnico haya sido elaborado por un consultor externo, su responsabilidad sigue 
siendo la misma en relación al expediente técnico. Asimismo, señala que 
asignación presupuestal, refiere que los presupuestos deben estar relacionadas en 
base a los métodos y plan de ejecución. El presupuesto es la denominación de la 
parte contable del plan presupuestal económico de la gestión pública que se 
establece en un ejercicio de tiempo señalado. Lo que se asigna como presupuesto 
en un proyecto, y se debe tener en cuenta son los recursos del estado que se 
asignan a determinadas obras. Es decir que cada proyecto a realizarse debe de 
calcular lo necesario teniendo en cuenta la asignación presupuestal, es decir no se 
debe de implicar los gastos con periodos anteriores o futuros. Es por ello que todos 
los gastos a realizarse deben de corresponder al ejercicio actual. El presupuesto 
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de obra señala una predicción relacionada a los valores que determina una obra en 
cuanto a la restauración, remodelación, conservación o demolición de bienes 
inmuebles. Teniendo en cuenta que todo presupuesto de cualquier proyecto posee 
cuatro particularidades principales: es aproximado, singular, temporal y es una 
herramienta de control. Dicha herramienta es sumamente necesaria porque gracias 
a la asignación presupuestal se toma en cuenta los aspectos básicos en cuanto a 
ingresos y gastos dentro de un tiempo determinado ya sea antes durante y después 
de la realización del proyecto. 
La OSCE (2019) sostiene que el Presupuesto de obra se lleva a cabo 
teniendo en cuenta los planos, el estudio de los costos, el trabajo de cómputo del 
proyecto y algunas especificaciones técnicas de la obra, etc. Es así que se logra 
acceder al valor total de la obra bajo los costos básico. Además, los planos 
constituyen los documentos donde se plasma la totalidad de los elementos 
comprendiendo las herramientas físicas palpables de la obra, las mismas que 
pueden disponer de las diversas dimensiones que indiquen estadísticas reales y 
creíbles. 
El Ministerio de Economía y Finanzas MEF (2019) sostiene que los costos 
es el coste numérico que nos indica la gestión en base a la cantidad de servicios y 
bienes provistos para llevar a cabo. Siendo las características: por medio de 
evaluaciones se prevé el número de los recursos a emplearse para llevar a cabo el 
proyecto en base a ello se logrará planificar la ejecución del proyecto de una forma 
íntegra y eficiente, regulando los recursos físicos. Para poder llevar a cabo la meta 
física se establece tomar en cuenta los diversos parámetros, como la línea base y 
el desempeño histórico. 
Respecto a la liquidación financiera, se tiene a Salinas et al (2010) sostienen 
que la liquidación financiera es el conjunto de  diversas acciones que se desarrolla 
para llevar a cabo actividades donde se determine los costos reales de desarrollo 
en base al proyecto y esté básicamente relacionado con el presupuesto aprobado, 
es por ello que es un proceso importante donde se verificará el costo real de 
inversión, así mismo con su respectiva documentación pertinente que lo acredite  
especificando el valor real del gasto económico de la obra como es: la mano de 
obra a emplearse, los desembolsos respectivos para mano de obra, lo necesario 
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como maquinaria de construcción y todos los gastos concernientes a la ejecución 
del proyecto. 
 En relación a la Ejecución Financiera, MEF (2019) señala que es el 
proceso de ingresos de los fondos públicos, así mismo como la normalización e 
inspección del gasto devengado, y su respectiva cancelación o pago. Siendo la 
característica la Ejecución Financiera de los Ingresos se manifiesta cuando se 
logran obtener los recursos que se emplea en un determinado Pliego en base al 
Año Fiscal. La Ejecución Financiera de los Egresos está conformado por el registro 
del Devengado, girado y pagado de los Compromisos ejecutados. La liquidación de 
obra, según Ballesteros es la recepción de obra se debería ejecutar un mes 
después   de haberse hecho la entrega correspondiente o la ejecución de las metas 
establecidas por el contrato. El cumplimiento de la recepción de obra se llevará a 
cabo cuando la realización de la obra haya terminado según las fechas pactadas y 
se evalúe si realmente se cumplió con los planteamientos dentro del proyecto y la 
realización de esta. 
El Presupuesto ejecutado, según Saenz (2002) los presupuestos son una 
herramienta necesaria que regula la toma de decisiones en base a la producción 
de los bienes o servicios que se ejecutarán durante un lapso de tiempo determinado 
teniendo en cuenta la persona encargada de la ejecución del proyecto. Es el 
comparativo correspondiente en la que se emplea la totalidad de los recursos 
establecidos para la realización de la obra. Determinándose en base a la previsión 
que se da anualmente con respecto a los egresos e ingresos de la realización de la 
obra. 
Para Solorio (2012) la conciliación contable es la acción de comparar los 
movimientos bancarios con los valores económicos que tiene el organismo 
correspondiente para la realización de la obra. García (2014) sugiere que las 
liquidaciones tanto técnicas como financieras deberían de llevarse a cabo al 
culminar el proyecto teniendo en cuenta los 30 días posteriores indicadas bajo el 
organismo designado quien demostrará el progreso tanto físico como financieros 
sustentándolo bajo el expediente correspondiente. Por otro lado, otro modo de 
liquidación se conoce como Liquidación por Oficio. Cuando el proyecto al finalizar 
no dispone de la información presupuestal o técnica de cierre puede ocasionar lo 
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siguiente: el proyecto no dispone con la documentación necesaria donde se lleve a 
cabo la sustentación de los gastos previstos con el objetivo de analizar el valor de 
liquidación, por ejemplo: no se presenta comprobantes de pago, registros 
contables. No se cuenta con la adecuada información de lo proyectado y ejecutado 
en el proyecto. Estos son los dos casos a tomarse en cuenta, que básicamente se 
expongan las cuentas de “obras en curso”, teniendo en cuenta que esta situación 
puede mantenerse por años si no se toma la debida importancia en cuanto a 
liquidación de los proyectos, con un procedimiento dado por esta falta ocasionada. 
García (2014) dice que la liquidación de oficio, es una manera de designar 
básicamente a las regularizaciones de las liquidaciones, que por ende motivos no 
se llevaron a cabo en su debido tiempo. Es por ello que es el organismo quien 
ejecuta el proyecto el responsable de organizar una directiva que lleve a cabo este 
proceso. Cada empresa tiene la potestad de organizar directivas internas para 
llevar a cabo la realización, recepción y Liquidación de obras teniendo en cuenta 
las normas institucionales dentro del marco de la Resolución N° 195-88-CG y en 
concordancia a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
Se menciona a Mohammend et al (2015) con el proyecto datos de la 
Colorado Departamento de Transporte (CDOT), concluyó que los sobrecostos son 
comunes en los proyectos de carreteras. Adoptaron la herramienta de análisis 
estadístico para estudiar los datos del proyecto extraído de la carretera y 
construcción de carreteras en Colorado para enfocarse sobre los efectos sobre la 
ocurrencia de reclamaciones. 
Para Wayal y Sinha (2015) examinado y propuesto una serie de modelos a 
demostrar la interdependencia entre variables clave que contribuyen a las disputas. 
El desarrollado los modelos se utilizan como estrategias para reducir la ocurrencia 
de disputas en la construcción.  Elzini y Ibrahim (2014) enunció que un proyecto es 
ideal cuando cumple con el plazo estimado, el costo y los requisitos calidad. Sin 
embargo, en la construcción, las disputas tienden a perjudicar la entrega del 
proyecto y, por lo tanto, las necesidades reducción. 
Mencionando a Nitin y Iyer (2014) encontrado que, de 52 laudos arbitrales 
analizados, 38 correspondían a reclamos por demora. Se observaron los retrasos 
debido a numerosas razones, como entrega tardía del sitio, publicación tardía de 
11 
 
dibujos, suministro tardío de materiales, retrasos en los pagos, retrasos por parte 
del subcontratista, etc. 
Daval (2013) realizó un estudio con 573 casos de reclamaciones resultantes 
de 77 contratos de construcción de carreteras en la India construidos durante un 
período de los últimos ocho años. Según los datos oficiales analizados por ellos, 
alrededor de un tercio de los proyectos de carreteras, que involucró una suma de 
US $ 1.9 mil millones, quedó atrapado en arbitraje a pesar de los mejores esfuerzos 
del gobierno para acelerar el desarrollo de carreteras en el país.  Valence (1994) 
refiere que la insolvencia de las obras puede definirse en términos generales como 
la incapacidad de una entidad comercial para cumplir con las obligaciones 
financieras pendientes. Davis (1991) manifiesta que la ocurrencia de estas fallas 
financieras parece haber afectado negativamente las preocupaciones comerciales 
que operan dentro de la ingeniería civil de Sudáfrica Sector de construcción. 
Por otro lado, Douglas (1985) dice que hay indicios que sugieren que en 
épocas de condiciones adversas, la aparición de las condiciones de insolvencia 
parece ir en aumento. Según Hindle (1991) plantea que el conocimiento de las 
tendencias en los ciclos económicos es primordial para la supervivencia de las 
empresas constructoras. Para Lansley (1987) señalan las siguientes tendencias 
generales: Década de 1960: caracterizada por una estabilidad a largo plazo en los 
mercados de la construcción. Langford et al. (1981) menciona que en la década de 
1980: las condiciones de bajos niveles de demanda de obras de construcción y la 
disminución del papel de los gobiernos como clave jugadores en varias economías. 
Mencionando a Newcombe et al. (1990) manifiesta que el sector de la 
construcción de Sudáfrica ha sido parte integral de la ira de estas tendencias 
mundiales. Der Merwe (1992).  sostiene que se preveía un escaso crecimiento en 
el sector de la construcción de ingeniería civil durante ese período como un 
resultado de la reducción de grandes proyectos de infraestructura. En una encuesta 
realizada por Henry (1994), dice que los factores causales de insolvencia asociados 
con insolvencias en se identificaron empresas de construcción en general. Ramsey 
(1985) refiere que los factores de insolvencia podrían clasificarse ampliamente en 
categorías de gestión operativa, medioambiental, estratégica, personal, 
sobrecostos y factores tecnológicos. 
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Asi mismo Schleifer (1990) impone que los factores operativos y estratégicos 
son las principales causas de insolvencias entre empresas constructoras en 
general. Para Tong (1990) indica que los términos de quiebra e insolvencia a 
menudo se consideran intercambiables, aunque pueden representan la misma 
situación, su aplicación difiere. Según Sharrock (1996), admiten el hecho de que 
hay una aparente negligencia en la comercialización de servicios de construcción 
en épocas de bonanza, dado que el trabajo y el capital se obtienen fácilmente. 
Young et al. (1991) La causa más importante de insolvencia se debe a la 
insuficiencia de recursos en efectivo y a la falta de convencimiento acreedores de 
la disponibilidad de dinero. 
Mencionando a Bathory (1984) La financiación de proyectos de 
construcción. puede ser externo e interno a una organización. Para Brownlie (1987) 
La incompetencia de la gestión se ha citado entre los atributos que llevan a la 
prominencia de la construcción. Carmichael (1978) Indica que la gestión estratégica 
en construcción percibe la función de un planificador estratégico en una 
constructora, siendo sincronizar las actividades de la empresa con las de la 
industria, aunque sea coherente con los recursos de la firma. También Copper 
(1994) La gestión en las empresas contratantes se refleja en la calidad del servicio 
prestado en términos de programa, control presupuestario y conformidad con la 
especificación 
Del mismo modo, Sharrock (1996) La naturaleza del entorno de la 
construcción ha obligado a una empresa prudente a adoptar una política de 
subcontratación donde la demanda de servicios de construcción es menos 
predecible. Fey (1996) Las causas de la gestión y las derivadas del informe de los 
liquidadores se compararán con las obtenidas. En relación a Chabota y Mundia 
(2009) estudiaron las causas y efectos del costo escalada y retrasos en el 
cronograma de proyectos viales. Se llevaron a cabo una encuesta detallada y 
entrevistas que demostró que el mal tiempo o las inclemencias del tiempo debido a 
fuertes lluvias e inundaciones, cambios de alcance, cambios ambientales costos de 
protección y mitigación, retrasos en el cronograma, huelgas, desafíos técnicos, 
inflación y local. Las presiones gubernamentales fueron las principales causas de 
la escalada de costos en los proyectos de construcción de carreteras de Zambia. 
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Del mismo modo, Chaitanya (2001) encontraron en su trabajo de 
investigación que los proyectos de construcción son cada vez más complejos, lo 
que da lugar a documentos contractuales complejos.  Jergeas y Frances (1994) 
enumeró las razones de reclamaciones en contratos, de la siguiente manera: 
Aumento del alcance del trabajo, información de oferta inadecuada, equipos y 
materiales defectuosos y / o suministrados tardíamente por el propietario, inferior 
calidad de los dibujos y / o especificaciones, dando lugar a ambigüedades en los 
requisitos del contrato, tiempo insuficiente para la preparación de ofertas, 
operaciones intermitentes por falta de coordinación, información de diseño, equipo 
o material. 
Cheris y Tolman (2015) mencionaron algunas medidas para aumentar los 
costos y estas incluyen: Para compensar la pérdida debido al aumento de costos, 
se debe incluir una cláusula de escalamiento en los contratos y subcontratos de 
construcción, la precalificación financiera es fundamental para aislar los proyectos 
de un contratista del impacto del costo. Sin embargo, si incluso los subcontratistas 
realizan un análisis financiero, este impulsar también el esfuerzo general de 
precalificación del contratista, lo que permite una mayor seguridad de que pueden 
absorber el costo de una anomalía en la escalada en un proyecto determinado. 
Para Urrunaga (2012) La infraestructura tiene un vínculo con la producción 
y contribuye a la mejora económica, un país o ciudad con infraestructura es más 
valorado debido a que las personas reciben un mejor servicio. Sánchez y Lardé 
(2011) definen: La brecha de infraestructura posee dos dimensiones: (i) brecha en 
dimensión horizontal, que hace referencia al déficit de las inversiones para lograr 
un objetivo establecido.; y (ii) brecha en dimensión vertical, la que hace mención a 
los factores internos de una nación, la misma que originan inconvenientes en base 
a la oferta y demanda de la obra. 
 El BID (2000) menciona que la infraestructura se divide en diversos grupos 
en base a su funcionalidad, las que se menciona a: Infraestructura económica; la 
infraestructura social; infraestructura del medio ambiente e infraestructura 
relacionada a la tecnología.  Además, Tello (2010) menciona que: la gobernación 
regional y local poseen tareas independientes para contribuir al mejoramiento de 
las diversas infraestructuras principalmente vial, portuaria y aeroportuaria. En el 
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país se invierte en diferentes infraestructuras las más importantes son: medios de 
transporte, medios de comunicación y servicios básicos como la energía. Estupiñan 
(2010) refiere que se prevé el aumento de inversión en infraestructura en los 
gobiernos centrales, siendo el incremento de 5.0% a 6.9% de los años 2001 al 2016. 
Siendo el sector Transporte que ha generado mayor inversión. Es por ello que la 
inversión en infraestructura para Transporte es sumamente importante porque 
contribuye al crecimiento de la sociedad.  
Por otro lado, Estupiñan (2010) dice que en el Perú es totalmente necesario 
por que cumple una labor importante, debido a que gracias a la infraestructura las 
diversas comunidades, regiones, ciudades se mantienen interconectadas. Así 
mismo el transporte aéreo en la actualidad ha logrado contribuir ante la sociedad, 
generando nuevos puestos laborales y contribuyendo al turismo. Por otro lado, se 
menciona la importancia de la infraestructura de los puertos a nivel nacional, debido 
a que se genera más del 90% de las exportaciones que realiza el país. Uno de los 
aspectos importantes es lo que informa el MEF (2010) la Inversión Pública se 
genera con el objetivo de instituir, restablecer o restaurar el capital físico o capital 
humano, para de esta manera lograr la ampliación de las diversas competencias 
en cuanto a la producción de los bienes y servicios. Para Parkin (2010) el desarrollo 
económico que se mantiene año tras año en un país puede lograr que el país pase 
de ser pobre a un país con riquezas.  
Así mismo, Velásquez (2012) sostiene que la infraestructura está ligado al 
desarrollo económico que se relaciona con la ampliación de las diversas opciones 
de producción con el crecimiento o desarrollo del PIB total por el lapso de tiempo 
establecido.  Considerando a Ivancevich y Skinner (1996) menciona que la 
Competitividad Nacional puede generar bienes y servicios que podrán superan a 
los gobiernos internacionales y el crecimiento de la remuneración de los individuos. 
Para Reyes (2001) el Desarrollo se relaciona básicamente, cuando se cubre las 
diferentes necesidades de la comunidad, siempre empleando el uso adecuado y 
sostenible de los diversos recursos naturales.  
Pagani et al (1996) refiere que la gestión pública es el conglomerado de las 
diversas tareas, acciones que se ejecutan para lograr las metas establecidas del 
sector público, a nivel exterior de alguna empresa o a nivel nación. Mientras tanto 
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las Obras públicas para Gordillo (2015) refiere que las obras púbicas son los 
caminos, calles, construcción de plazas, edificios estatales, etc. Para Rodríguez y 
Abarca (1999) la Calidad de vida está básicamente relacionado con cada persona 
de como ellos se aprecian en su ámbito cultural, asimismo se relaciona con sus 
objetivos y necesidades cubiertas. También involucra y se relaciona con la salud 




























3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo no experimental y con diseño descriptivo – 
correlacional simple., debido a que tuvo como finalidad medir la interrelación entre 
dos variables: liquidaciones Técnicas y Financieras. 
La investigación es de tipo aplicada, debido a que planteó resolver un 
problema específico utilizando las teorías y conocimientos, por lo tanto, el estudio 
fue descriptivo. Que tiene como fin dar resultados de un problema y se usa para 
poder encontrar respuestas a preguntas específicas. Según Bernal (2010) 
considera que: La persona que investiga busca solucionar un problema conocido y 
de brindar respuestas específicas que permitan resolver el problema de manera 
práctica. 
La investigación pertenece al paradigma positivista, debido a que esta 
investigación es cuantitativa, que comprobará una hipótesis, mediante la aplicación 
de métodos estadísticos a los resultados producto de la encuesta, eliminando la 
subjetividad de la investigadora.  
La investigación es de enfoque cuantitativo porque se realizó la recolección 
de información para analizar los datos y responder las preguntas de la investigación 
y comprobar las hipótesis planteadas y se confía en la medida numérica y el uso 
de la exactitud para determinar el comportamiento de la población estudiada.  
La investigación es de nivel descriptivo–correlacional, el diseño es no 
experimental de corte transaccional o transversal, debido a que se registró datos 
en relación a las variables mediante evaluación (liquidaciones técnicas y 
financieras) con el propósito de analizar el nivel de relación entre las dos variables 
de interés en una misma muestra de sujetos. 
La investigación   fue de nivel correlacional. Según Hernandez et al 
(2014) este tipo de estudios tiene como objetivo conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 
muestra o contexto en particular”. En cuanto el tipo de método, se eligió al hipotético 





3.2. Variables y operacionalización  
3.2.1. Variables 
Variable 1: LIQUIDACIONES TÉCNICAS Conformado por las 
dimensiones siguientes: 
 
- Expedientes Técnicos 
- Asignación Presupuestal 
- Planos 
- Metas Físicas 
 
Variable 2: LIQUIDACIONES FINANCIERAS Conformado por las 
dimensiones siguientes: 
 
- Ejecución financiera 
- Recepción de obras 
- Presupuesto ejecutado 
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M., Álvarez, J., y 
Vera, M. (2010) 
libro Liquidación 
Técnico Financiera 
de Obras Públicas. 
Afirma que la 
liquidación financiera 
“es el conjunto de de 
diversas acciones que 
se desarrolla para 
llevar a cabo 
actividades donde se 
determine los costos 
reales de desarrollo 
en base al proyecto y 
esté básicamente 
relacionado con el 
presupuesto 
aprobado, es por ello 
que es un proceso 
importante donde se 
verificará el costo real 
de inversión, así 
mismo con su 
respectiva 
documentación 
pertinente que lo 
acredite  
especificando el valor 
real del gasto 
económico de la obra 
como es: la mano de 
obra a emplearse, los 
desembolsos 
respectivos para 
mano de obra, lo 
necesario como 
maquinaria de 
construcción y todos 
los gastos 
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Tiene 6 indicadores 
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3.4. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
3.4.1. Población 
La población estuvo conformada por el personal de la Municipalidad Distrital 
de Chosica- Lurigancho que tiene relación directa e indirecta en funciones de 
gestión, formulación, ejecución financiera y presupuestal de obras, formulación de 
expedientes técnicos, ejecución, supervisión y liquidación de obras en el año 2021. 





Es una muestra censal, conformada por el mismo personal técnico y 
contable de la Municipalidad Distrital de Chosica- Lurigancho, que vienen a ser en 
número de 40 trabajadores. 
El muestreo aplicado a la población fue el no probabilístico, a criterio del 
investigador, por considerar necesario que los encuestados cumplan cierto criterio 
de selección: 
- Trabajadores con más de un año de servicio 
- Participación en proyectos de inversión 
- Participación y ejecución en fichas de mantenimiento. 
- Participación en liquidación de obras técnicas o financieras 
- Participación en registro contable y presupuestal de proyectos 
 
La muestra extraída de la población queda determinada por 40 trabajadores 
que cumplen con los criterios de selección. 
3.4.3. Muestreo: No probabilístico, a juicio y criterio del investigador. 
 
3.5. Técnica e instrumento de recolección de datos 
3.5.1. Técnica 
La técnica usada para la investigación fue la encuesta, con su instrumento 
el cuestionario sobre liquidaciones técnicas y liquidaciones financieras de 
obras ejecutadas. 
Validez y Confiabilidad de instrumentos:  
 
Se necesitó evaluar la confiabilidad y validez del instrumento de 
medición. El proceso de intervención de profesionales (Juicio de expertos), 
fueron el Dr. Juan Godoy Caso, Doctor en Educación; Mag. Ana Luisa 
Mendoza Vela, Maestro en Gestión Pública; Mag. Tereza García Vela, 
Maestro en Gestión Pública, son quienes analizaron de acuerdo con sus 
capacidades intelectuales las preguntas formuladas a fin de determinar el 
cumplimiento de pertinencia, relevancia y claridad, lo que garantizó la 
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aplicación de las encuestas. 
Únicamente a través de eso se verificó que la tesis es válida y 
confiable aportando datos reales. Además, permite que la investigación 
tenga profesionalismo y se merezca ser considerada. La validez significa el 
grado en que el instrumento mide la variable realmente Hernandez (2014) 
para evaluar la aptitud del instrumento se llevó a cabo una prueba piloto de 
diez personas. Como resultado, se tiene que todo el instrumento está 
adecuado y entendible. 
La aplicación de la prueba piloto, se usó en los 40 trabajadores de 
Municipalidad Distrital de Chosica- Lurigancho, permitiendo contactarse con 
los encuestados, comentar sus apreciaciones acerca de cada interrogante y 
así saber que el cuestionario era entendible. La confiabilidad del mecanismo 
de medición se considera como el grado en que al usarse en varias 
ocasiones al mismo objeto de estudio u otro, se darán resultados iguales o 
parecidos. Para tener la capacidad de estudiar el grado de confiabilidad del 
instrumento usado, se empleó el test Alfa de Cronbach, que relaciona las 
variables e instituye la confiabilidad de cada parte del cuestionario. 
Resultados de aplicar la prueba de Alfa de Cronbach 
Es de un índice de consistencia interna que se calcula entre 0 y 1 y 
que se usa para corroborar si es que el instrumento ejecutado junta mala 
información y por ende nos conduciría a deducciones erróneas o en cambio 
si el instrumento es totalmente confiable que realiza mediciones precisas y 
compactas.  Alfa resulta un coeficiente de correlación al cuadrado que mide 
la similitud de las interrogantes sacando un promedio de todos los ítems para 
analizar si evidentemente, se asemejan. 
La deducción se manifiesta que, cuanto más cerca esté el índice al 






K= Cantidad de ítems 
Si2 = Suma de Varianzas de los Items 
St2= Varianza de la suma de los items 
α=Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K= 29 
Si2 = 14.88 
St2= 119.76 
α=0.904 
Como criterio general, se recomienda lo siguiente para examinar las 
deducciones del Coeficientes de Alfa de Cronbach, Coeficiente mayor a 0,9 
es Excelente 
3.5.2. Instrumentos 
En la presente investigación se utilizó la encuesta como herramienta, 
llevándose a cabo en el lugar de trabajo donde los empleados llevan a cabo 
sus actividades; la que nos permitirá analizar los diversos aspectos 
vinculados con las liquidaciones técnicas y financieras: es decir teniendo en 
cuenta el documento técnico de obra, el presupuesto, los planos, metas 
físicas, recepción de obras. 
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Cuestionario realizado con 14 preguntas evaluadas y distribuidas en siete indicadores, siendo su duración de 15 
minutos. 
(5)Siempre, (4) Casi siempre, (3) A veces, (2) Casi nunca, (1) Nunca 
Variable: Liquidaciones Técnicas 
Categorías Rango 
Muy alto nivel 57 – 70 
Alto nivel 43 - 56 
Regular nivel 29 – 42 
Bajo nivel 15 – 28 
Muy bajo nivel 1 -14 
Dimensión 1: Expedientes Técnicos 
Muy alto nivel 25 – 30 
Alto nivel 19 – 24 
Regular nivel 13 – 18 
Bajo nivel 7 – 12 
Muy bajo nivel 1 - 6 
Dimensión 2: Asignación Presupuestal 
Muy alto nivel 13 -15 
Alto nivel 10 -12 
Regular nivel 7 - 9 
Bajo nivel 4 – 6 
Muy bajo nivel 1 -3 
Dimensión 2: Planos 
Muy alto nivel 9-10 
Alto nivel 7 - 8  
Regular nivel 5 – 6 
Bajo nivel 3 -4 
Muy bajo nivel 1 - 2 
Dimensión: Metas Físicas 
Muy alto nivel 13 – 15 
Alto nivel 10 -12 
Regular nivel 7 – 9 
Bajo nivel 4 – 6 
Muy bajo nivel 1 - 3 
Contexto en 
aplicación 
Recursos Humanos: Trabajadores permanentes y contratados 
Tamaño de la 
muestra 
40 trabajadores 







Si el instrumento contiene 14 ítems distribuidos en puntaje y niveles y su 
respectiva descripción seria. 
Articulados al expediente: debe sumar los números con los que ha valorado 
la pregunta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Presupuesto: debe sumar los números con los que ha valorado la pregunta, 
7, 8, 9. 
Eficiencia en la formulación de planos: debe sumar los números con los que 
ha valorado la pregunta 10, 11. 
Cumplimiento de meta física: debe sumar con los que valorado la pregunta 
12, 13, 14. Puntaje total se consigue con la sumatoria de A+B+C. 
Tabla 3 
Interpretación de Instrumento de Liquidaciones Técnicas 








Muy alto nivel 
Los funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital 
de Chosica- Lurigancho. 2021, cumplen muy bien con 
sus funciones, se adaptan muy bien a su trabajo, 
conocen los proyectos de 









Los funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital 
de Chosica- Lurigancho. 2021, si cumplen con sus 
funciones, se adaptan bien a su trabajo, y conocen los 
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Regular nivel 
Los funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital 
de Chosica- Lurigancho. 2021, cumplen en forma 
regular con sus funciones, se adaptan en forma regular 
a su trabajo, algunos conocen los proyectos de 











Jiménez, Roberto " Herramientas Financieras como instrumento en el Proyecto de inversión de una 
planta” 
Fecha de edición 2009 
Variable a medir Liquidaciones Financieras 
Segmento 
población 
Municipalidad Distrital de Chosica- Lurigancho. 




Descripción Cuestionario realizado con 18 preguntas evaluadas y distribuidas en 6 indicadores, siendo su duración 
de 20 minutos. 
Escalamiento (5)Siempre, (4) Casi siempre, (3) A veces, (2) Casi nunca, (1) Nunca 
Categorización de la 
variable y sus 
dimensiones 
Variable: Liquidaciones Financieras 
Categorías Rango 
Muy alto nivel 73 – 90 
Alto nivel 55 - 72 
Regular nivel 37 – 54 
Bajo nivel 19 – 36 
Muy bajo nivel 1 -18 
Dimensión 1: Ejecución Financiera 
Muy alto nivel 21 – 25 
Alto nivel 16 – 20 
Regular nivel 11 – 15 
Bajo nivel 6 – 10 
Muy bajo nivel 1 – 5 
Dimensión 2: Recepción de Obra 
Muy alto nivel 21 -25 
Alto nivel 16 -20 
Regular nivel 11- 15 
Bajo nivel 6 – 10 
Muy bajo nivel 1 -5 
Dimensión 2: Presupuesto Ejecutado 
Muy alto nivel 17-20 
Alto nivel 13 - 16 
Regular nivel 9 – 12 
Bajo nivel 5 – 8 
Muy bajo nivel 1 – 4 
Dimensión: Conciliación Contable 
Muy alto nivel 17 – 20 
Alto nivel 13 -16 
Regular nivel 9 – 12 
Bajo nivel 5 – 8 
Muy bajo nivel 1 - 4 
Recursos Humanos: Trabajadores permanentes y contratados 
40 trabajadores 





Si el instrumento contiene 18 ítems distribuidos en puntaje y niveles y su 
respectiva descripción seria. 
Ejecución Financiera: debe sumar los números con los que ha valorado la 
pregunta, 1, 2, 3, 4, 5. 
Recepción de Obras: debe sumar los números con los que ha valorado la 
pregunta 6, 7, 8, 9, 10. 
Presupuesto Ejecutado: debe sumar los números con los que ha valorado la 
pregunta 11, 12, 13, 14. 
Conciliación Contable: debe sumar los números con los que ha valorado la 
pregunta 15, 16, 17, 18. 
Puntaje total se consigue con la sumatoria de A+B+C 
Tabla 5 
 
 Interpretación de Instrumento de Liquidaciones Técnicas 
 








Muy alto nivel 
Los funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de 
Chosica- Lurigancho 2021, presentan muy alto nivel en el 
proceso de liquidaciones financieras, conocen los proyectos de 









Los funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de 
Chosica- Lurigancho 2021, muestran un alto nivel en el 
proceso de liquidaciones financieras, cumplimiento oportuno y 









Los funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de 
Chosica- Lurigancho 2021, cumplen en forma regular las 
liquidaciones financieras, algunos conocen los proyectos de 
inversión y su ejecución. 
 
3.6. Procedimientos 
El procedimiento aplicado fue realizar coordinaciones con la Municipalidad 
Distrital de Chosica- Lurigancho 2021 para proceder con la recolección de la 




3.7. Método de análisis de datos  
Se utilizará los siguientes estadígrafos: 
● Las tablas de distribución de frecuencias y sus respectivos Figuras 
estadísticos. 
● La Pearson. 
3.8. Aspectos éticos 
Para recoger la información de la muestra, se tuvo que solicitar la 
autorización de Gerente General de la Municipalidad Distrital de Chosica- 
Lurigancho 2021. 
El manejo de la información se realizó con la máxima confidencialidad y 




IV. RESULTADOS  
 
IV.1 Resultados descriptivos 
4.1.1. Variable: Liquidaciones Financieras 
Tabla 6. 
Análisis descriptivo de la dimensión Ejecución Financiera 
EJECUCION FINANCIERA 





Válido ALTO 4 10,0 10,0 10,0 
BAJO 34 85,0 85,0 95,0 
MEDIO 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación:  
Los resultados presentados en la tabla 6, correspondientes a la dimensión 
Ejecución financiera, se considera en un nivel alto con una frecuencia de 4 
correspondiente al 10%, seguidamente se encuentra en un nivel medio con una 
frecuencia de 2 correspondiente al 5 % y por último se encuentra en un nivel bajo 
con una frecuencia de 34 correspondiente al 85%. Lo cual nos permite inferir que 
el 10% es demasiado bajo por ello que liquidaciones financieras por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica no están siendo 
tomadas con responsabilidad. 
 
Tabla 7. 
Análisis descriptivo de la dimensión Recepción de obra 
RECEPCION DE OBRA 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válido ALTO 2 5,0 5,0 5,0 
BAJO 37 92,5 92,5 97,5 
MEDIO 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Interpretación:  
Los resultados presentados en la tabla 7, correspondientes a la dimensión 
Recepción de obra, se considera en un nivel alto con una frecuencia de 2 
correspondiente al 5%, seguidamente se encuentra en un nivel medio con una 
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frecuencia de 1 correspondiente al 2,5 % y por último se encuentra en un nivel bajo 
con una frecuencia de 37 correspondiente al 92%. Lo cual nos permite inferir que 
el 5% es demasiado bajo por ello que recepción de obra en la Municipalidad Distrital 
de Lurigancho –Chosica no están siendo tomadas con responsabilidad. 
Tabla 8. 
Análisis descriptivo de la dimensión Presupuesto Ejecutado 
PRESUPUESTO EJECUTADO 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALTO 2 5,0 5,0 5,0 
BAJO 28 70,0 70,0 75,0 
MEDIO 10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación:  
Los resultados presentados en la tabla 8, correspondientes a la dimensión 
Presupuesto ejecutado, se considera en un nivel alto con una frecuencia de 2 
correspondiente al 5%, seguidamente se encuentra en un nivel medio con una 
frecuencia de 10 correspondiente al 25 % y por último se encuentra en un nivel bajo 
con una frecuencia de 28 correspondiente al 70%. Lo cual nos permite inferir que 
el 5% es demasiado bajo por ello que presupuesto ejecutado en la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho –Chosica no están siendo tomadas con las exigencias de la 
ejecución presupuestal. 
Tabla 9. 
Análisis descriptivo de la dimensión Conciliación Contable 
CONCILIACION CONTABLE 





Válido ALTO 1 2,5 2,5 2,5 
BAJO 1 2,5 2,5 5,0 
MEDIO 38 95,0 95,0 100,0 








Los resultados presentados en la tabla 8, correspondientes a la dimensión 
conciliación Contable, se considera en un nivel alto con una frecuencia de 1 
correspondiente al 2,5%, seguidamente se encuentra en un nivel medio con una 
frecuencia de 38 correspondiente al 95 % y por último se encuentra en un nivel bajo 
con una frecuencia de  1 correspondiente al 2,5%. Lo cual nos permite inferir que 
el 2.5% es demasiado bajo por ello que conciliación contable en la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho –Chosica no están siendo tomadas con responsabilidad. 
 
4.1.2. Variable: Liquidaciones Técnicas 
Tabla 10. 
Análisis descriptivo de la dimensión Expediente Técnico 
 
EXPEDIENTE TECNICO 





Válido ALTO 40 100,0 100,0 100,0 
 
   
Interpretación:  
Los resultados presentados en la tabla 10, correspondientes a la dimensión 
Expediente Técnico, se considera en un nivel alto con una frecuencia de 40 
correspondiente al 100%. Lo cual nos permite inferir que el 40% es aceptable por 
ello que los expedientes técnicos en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –
Chosica si se están elaborando de forma regular. 
Tabla 11. 
Análisis descriptivo de la dimensión Asignación Presupuestal 
 
ASIGNACION PRESUPUESTAL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALTO 1 2,5 2,5 2,5 
BAJO 20 50,0 50,0 52,5 
MEDIO 19 47,5 47,5 100,0 





Los resultados presentados en la tabla 11, correspondientes a la dimensión 
Asignación Presupuestal, se considera en un nivel alto con una frecuencia de 1 
correspondiente al 2,5%, seguidamente se encuentra en un nivel medio con una 
frecuencia de 19 correspondiente al 47,5 % y por último se encuentra en un nivel 
bajo con una frecuencia de 20 correspondiente al 50%. Lo cual nos permite inferir 
que el 2.5% es demasiado bajo por ello que asignación contable en la Municipalidad 





Análisis descriptivo de la dimensión Planos 
 
PLANOS 





Válido BAJO 4 10,0 10,0 10,0 
MEDIO 36 90,0 90,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
Interpretación:  
Los resultados presentados en la tabla 12, correspondientes a la dimensión 
Planos, se considera en un nivel bajo con una frecuencia de 4 correspondiente al 
10%, seguidamente se encuentra en un nivel medio con una frecuencia de 36 
correspondiente al 90 % . Lo cual nos permite inferir que el 10% es demasiado bajo 
por ello que planos en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica no están 
siendo tomadas con responsabilidad. 
 
Tabla 13. 
Análisis descriptivo de la dimensión Metas Físicas 
METAS FISICAS 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido ALTO 7 17,5 17,5 17,5 
BAJO 31 77,5 77,5 95,0 
MEDIO 2 5,0 5,0 100,0 






Los resultados presentados en la tabla 13, correspondientes a la dimensión 
Meta Física, se considera en un nivel alto con una frecuencia de 7 correspondiente 
al 17,5%, seguidamente se encuentra en un nivel medio con una frecuencia de 2 
correspondiente al 5 % y por último se encuentra en un nivel bajo con una 
frecuencia de  31 correspondiente al 77,5%. Lo cual nos permite inferir que el 17.5 
% es demasiado bajo por ello que las metas físicas en la Municipalidad Distrital de 
Lurigancho –Chosica no están siendo tomadas con responsabilidad. 
  
IV.2 Resultados inferenciales 
4.2.1. Hipótesis general  
Siendo la Hipótesis General: Existe relación entre liquidaciones técnicas y 
liquidaciones financieras por obras ejecutadas en la Municipalidad Distrital 
de Lurigancho –Chosica, 
Tabla 14 
 
Correlación de Spearman de Liquidación Técnica y Liquidación 
financiera de la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica,: Rho de 
Spearman 
 
En conformidad con los resultados presentados en la tabla 14 según la 







Rho de Spearman LIQUIDACION TECNICA Coeficiente de correlación 1,000 0,985 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
LIQUIDACION 
FINANCIERA 
Coeficiente de correlación 0.985 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
33 
 
lo que existe una correlación positiva fuerte. La estimación de significancia 
bilateral (Sig.) se obtuvo de ρ crít 0,000; siendo menor a 0.050, se rechaza 
la hipótesis nula H0. Es decir, existe una relación significativa liquidaciones 
técnicas y liquidaciones financieras por obras ejecutadas en la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho –Chosica, 
  
4.2.2. Hipótesis específica 1 
 
H.E.1: Existe relación entre los expedientes técnicos y liquidaciones 
financieras por obras ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho 




Correlación de Spearman de Expediente técnico y Liquidación 
financiera con de la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica: 







Rho de Spearman LIQUIDACION 
FINANCIERA 
Coeficiente de correlación 1,000 0.999 
Sig. (bilateral) . . 
N 40 40 
EXPEDIENTE TECNICO Coeficiente de correlación 0.999 1.000 
Sig. (bilateral) . . 
N 40 40 
 
En conformidad con los resultados presentados en la tabla 15 según la 
Prueba p(rho) de Spearman se tiene un coeficiente de correlación 0.999 por 
lo que existe una correlación positiva fuerte. La estimación de significancia 
bilateral (Sig.) se obtuvo de ρ crít 0,000; siendo menor a 0.050, se rechaza 
la hipótesis nula H0. Es decir, existe una relación significativa Existe relación 
entre los expedientes técnicos y liquidaciones financieras por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica.   
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4.2.3. Hipótesis específica 2 
 
H.E.2: Existe relación entre la asignación presupuestal y las liquidaciones 




Correlación de Spearman de Asignación presupuestal y Liquidación 










Rho de Spearman LIQUIDACION 
FINANCIERA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,892 
Sig. (bilateral) . 0.000 
N 40 40 
ASIGNACION 
PRESUPUESTAL 
Coeficiente de correlación ,892 1,000 
Sig. (bilateral) 0.00 . 
N 40 40 
 
En conformidad con los resultados presentados en la tabla 16  según la 
Prueba p(rho) de Spearman se tiene un coeficiente de correlación 0.892 por 
lo que existe una correlación positiva fuerte. La estimación de significancia 
bilateral (Sig.) se obtuvo de ρ crít 0,000; siendo menor a 0.050, se rechaza 
la hipótesis nula H0. Es decir, existe una relación significativa Existe relación 
entre la asignación presupuestal y las liquidaciones financieras, por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica. 
 
 4.2.4. Hipótesis específica 3 
 
H.E.3: Existe relación entre ejecución financiera y las liquidaciones técnicas, 







Correlación de Spearman Ejecución financiera y Liquidación financiera 









Rho de Spearman LIQUIDACION 
FINANCIERA 
Coeficiente de correlación 1,000 0.988 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
EJECUCION 
FINANCIERA 
Coeficiente de correlación 0.988 1,000 
Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 40 40 




En conformidad con los resultados presentados en la tabla 17 según la 
Prueba p(rho) de Spearman se tiene un coeficiente de correlación 0.968 por 
lo que existe una correlación positiva fuerte. La estimación de significancia 
bilateral (Sig.) se obtuvo de ρ crít 0,000; siendo menor a 0.050, se rechaza 
la hipótesis nula H0. Es decir, existe una relación significativa Existe relación 
entre ejecución financiera y las liquidaciones técnicas, por obras ejecutadas 
en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica. 
4.2.5. Hipótesis específica 4 
 
H.E.4: Existe relación entre las recepciones de obra y las liquidaciones 












Correlación de Spearman de Recepción de obra y  Liquidación Técnica 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En conformidad con los resultados presentados en la tabla 18 según la 
Prueba p(rho) de Spearman se tiene un coeficiente de correlación 0.999 por 
lo que existe una correlación positiva considerante. La estimación de 
significancia bilateral (Sig.) se obtuvo de ρ crít 0,000; siendo menor a 0.050, 
se rechaza la hipótesis nula H0. Es decir, existe una relación significativa 
Existe relación entre las recepciones de obra y las liquidaciones técnicas, 
por obras ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica.  
 
4.2.6. Hipótesis específica 5 
 
H.E.5: Existe relación entre el presupuesto ejecutado y las liquidaciones 




Correlación de Spearman de presupuesto ejecutado y liquidación técnica 










LIQUIDACION TECNICA Correlación de Pearson 1 0.937 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 40 40 
PRESUPUESTO EJECUTADO Correlación de Pearson 0.937 1 
Sig. (bilateral) ,700  
N 40 40 
 
 
En conformidad con los resultados presentados en la tabla 19 según la 
Prueba p(rho) de Spearman se tiene un coeficiente de correlación 0.937 por 
lo que existe una correlación positiva considerante. La estimación de 
significancia bilateral (Sig.) se obtuvo de ρ crít 0,000; siendo menor a 0.050, 
se rechaza la hipótesis nula H0. Es decir, existe una relación significativa 
Existe relación entre el presupuesto ejecutado y las liquidaciones técnicas, 


















Esta investigación se ha iniciado planteando que La Auditoría 
Superior de la Federación (ASF), refiere que en el desarrollo de rendir 
cuentas e inspeccionar está básicamente relacionada con la ejecución de 
las normas y uso correcto de los recursos públicos, es por eso que es 
necesario que se presente de manera sustantiva señalando el valor público 
ocasionado y la obtención de fines tanto económicos como sociales, por 
medio del compromiso de las entidades públicos, es por ello que surge la 
obligación de fomentar actos que logren disminuir el impacto de esta 
coyuntura, dando a conocer las acciones que debe de lograr Administración 
Pública Federal para su corrección. 
 
De acuerdo, al objetivo general Determinar la relación entre 
liquidaciones técnicas y liquidaciones financieras por obras ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica, se obtiene de los resultados 
inferenciales, en conformidad con los resultados al aplicar la Prueba ρ (rho) 
de Spearman se aprecia que se tiene un coeficiente de correlación 0.985 
que existe una correlación positiva considerante. El valor de significado 
bilateral (Sig.) se obtuvo de 0 en consecuencia es estadísticamente 
significativa debido a que el valor calculado (p cal=0.985) es mayor que el 
valor critico (p crit= 0.264), se rechaza la hipótesis nula H0. Por lo que existe 
una correlación positiva alta.es decir, existe una relación significativa 
liquidaciones técnicas y liquidaciones financieras por obras ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica, 
 
Esto concuerda con los resultados obtenidos en los estudios como la 
de (Larico, 2015) en su investigación que tuvo como objetivo principal 
determinar el grado de importancia de las liquidaciones técnicas y financieras 





del área de gestión. Donde se concluye que teniendo en cuenta las normas 
al finalizar un proyecto se inicia una organización de liquidaciones técnicas 
y financiera de los proyectos, teniendo en cuenta de la no existencia estable 
de liquidaciones.  
También concuerdan por lo mencionado por (Guzmán, 2016)  sugiere 
que las liquidaciones tanto técnicas como financieras deberían de llevarse a 
cabo al culminar el proyecto teniendo en cuenta los 30 días posteriores 
indicadas bajo el organismo designado quien demostrará el progreso tanto 
físico como financieros sustentándolo bajo el expediente correspondiente. 
Por otro lado, otro modo de liquidación se conoce como Liquidación por 
Oficio. Cuando el proyecto al finalizar no dispone de la información 
presupuestal o técnica de cierre puede ocasionar lo siguiente: el proyecto no 
dispone con la documentación necesaria donde se lleve a cabo la 
sustentación de los gastos previstos con el objetivo de analizar el valor de 
liquidación, por ejemplo: no se presenta comprobantes de pago, registros 
contables 
Asimismo, respecto al objetivo específico 1: Identificar la relación 
entre los expedientes técnicos y liquidaciones financieras por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica.  Cuyos 
resultados descriptivos se puede apreciar que la dimensión Expediente 
Técnico, se considera en un nivel alto con una frecuencia de 40 
correspondiente al 100%.  
Estos resultados concuerdan con lo mencionado por el (OSCE, 2019) 
que refiere que los expedientes técnicos es el grupo de la documentación 
respectiva de índole técnico y/o económico que ayudarán a una oportuna 
realización del proyecto; es decir, cada empresa está en la responsabilidad 
de llevar a cabo sus investigaciones técnicas, para ello es necesario que el 
recurso humano contratado colabore con la ejecución de la misma.    
Asimismo mencionamos a (Salinas, Álvarez, & Vera, 2010) sostienen 
que la liquidación financiera es el conjunto de  diversas acciones que se 
desarrolla para llevar a cabo actividades donde se determine los costos 
reales de desarrollo en base al proyecto y esté básicamente relacionado con 
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el presupuesto aprobado, es por ello que es un proceso importante donde 
se verificará el costo real de inversión, así mismo con su respectiva 
documentación pertinente que lo acredite  especificando el valor real del 
gasto económico de la obra como es: la mano de obra a emplearse, los 
desembolsos respectivos para mano de obra, lo necesario como maquinaria 
de construcción y todos los gastos concernientes a la ejecución del proyecto. 
Seguidamente al objetivo específico 2: Identificar la relación entre 
asignación presupuestal y las liquidaciones financieras, por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica, cuyos 
resultados descriptivos se considera en un nivel alto con una frecuencia de 
1 correspondiente al 2,5%, seguidamente se encuentra en un nivel medio 
con una frecuencia de 19 correspondiente al 47,5 % y por último se 
encuentra en un nivel bajo con una frecuencia de  20 correspondiente al 
50%. Por otro lado en los resultados inferenciales se tiene un coeficiente de 
correlación 258 que existe una correlación positiva considerante 
rechazándose la hipótesis nula H0. Por lo que existe una correlación positiva 
alta.es decir, existe una relación significativa Existe relación entre la 
asignación presupuestal y las liquidaciones financieras, por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica. 
Estos resultados se corroboran con lo mencionado por el (MEF, 2019) 
, que corrobora la asignación presupuestal son los costos que nos indica la 
gestión en base a la cantidad de servicios y bienes provistos para llevar a 
cabo. Siendo las características: por medio de evaluaciones se prevé el 
número de los recursos a emplearse para llevar a cabo el proyecto en base 
a ello se logrará planificar la ejecución del proyecto de una forma íntegra y 
eficiente, regulando los recursos físicos. Y como agrega (Enriquez, 2016) en 
su investigación tuvo como objetivo principal analizar que las inspecciones 
de los proyectos efectuados de modo de gestión directa intervienen en la 
liquidación financiera de la Municipalidad de Kimbirí; concluyéndose que 
teniendo en cuenta la información de estudio se manifiesta que la liquidación 
económica adecuada de los diferentes proyectos públicas interviene mucho 
en la gestión de la Municipalidad Distrital de Kimbirí”. 
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En base al objetivo específico 3: Identificar la relación entre ejecución 
financiera y las liquidaciones técnicas, por obras ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica. Cuyos resultados 
descriptivos se aprecia que la dimensión Ejecución financiera, se considera 
en un nivel alto con una frecuencia de 4 correspondiente al 10%, 
seguidamente se encuentra en un nivel medio con una frecuencia de 2 
correspondiente al 5 % y por último se encuentra en un nivel bajo con una 
frecuencia de  34 correspondiente al 85%. En los resultados inferenciales se 
aprecia se tiene un coeficiente de correlación 477 que existe una correlación 
positiva considerante, rechazándose la hipótesis nula H0. Por lo que existe 
una correlación positiva alta.es decir, existe una relación significativa Existe 
relación entre ejecución financiera y las liquidaciones técnicas, por obras 
ejecutadas en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica. 
Todo esto se corrobora con lo mencionado por el (MEF, 2019) donde 
señala que  la ejecución financiera es el proceso de ingresos de los fondos 
públicos, así mismo como la normalización e inspección del gasto 
devengado, y su respectiva cancelación o pago. Siendo la característica la 
Ejecución Financiera de los Ingresos se manifiesta cuando se logran obtener 
los recursos que se emplea en un determinado Pliego en base al Año Fiscal. 
Por otro lado (Guzman, 2016) en su tesis que tuvo como objetivo 
principal determinar el proceso de liquidación técnica y financiera de la 
realización de los diferentes proyectos del estado por gestión directa y su 
gran intervención hacia el planeamiento en base a los objetivos de la 
Municipalidad Distrital de Desaguadero 2013 - 2014”, donde se concluye 
según la información que el rango de cumplimiento de ejecución en base al 
presupuesto es deficiente, interviniendo de manera negativa hacia las metas 
planteadas de la Municipalidad de Desaguadero. 
Así mismo mencionamos al, (MEF, 2019) que refiere que la 
Liquidación Técnica es el resultado técnico que se desarrolla cuando un 
proyecto se concluye, que se elabora con la recopilación de la 
documentación prevista donde sustente los montos reales que se necesitará 
para la verificación física del proyecto planteado, teniendo en cuenta la 
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documentación técnica y sus modificaciones, después de ello se procederá 
con la conciliación respectiva. 
Con el análisis del Objetivo específico 4: Identificar la relación entre 
las recepciones de obra y las liquidaciones técnicas, por obras ejecutadas 
en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica, cuyo resultado 
descriptivo se aprecia que la dimensión Recepción de obra, se considera en 
un nivel alto con una frecuencia de 2 correspondiente al 5%, seguidamente 
se encuentra en un nivel medio con una frecuencia de 1 correspondiente al 
2,5 % y por último se encuentra en un nivel bajo con una frecuencia de  37 
correspondiente al 92%. En los resultados inferenciales mencionamos que 
se tiene un coeficiente de correlación 577, rechazándose la hipótesis nula 
H0. Por lo que existe una correlación positiva alta.es decir, existe una 
relación significativa Existe relación entre las recepciones de obra y las 
liquidaciones técnicas, por obras ejecutadas en la Municipalidad Distrital de 
Lurigancho –Chosica.  
Respecto a estos resultados, se refleja una concordancia con  (Elzini 
& Ibrahim, 2014) enunció que un proyecto es ideal cuando cumple con el 
plazo estimado, el costo y los requisitos calidad. Sin embargo, en la 
construcción, las disputas tienden a perjudicar la entrega del proyecto y, por 
lo tanto, las necesidades reducción. De tal manera que también existe 
concordancia por lo mencionado por (MEF, 2019) que determina que los 
documentos que afirman una Liquidación Técnica son el Expediente técnico 
inicial y su resolución de aprobación. Con los siguientes documentos:  
Certificación técnica, Registro de resumen en cuanto a la liquidación de 
proyecto realizado, Memoria descriptiva valorizada, Datos técnicos de las 
partidas ejecutadas, datos exactos del metrado del proyecto en ejecución, 
Datos exactos del metrado en relación a las partidas físicas, Datos exactos 
del metrado de las partidas físicas reducidas, adquisición de planos del 
proyecto final, etc 
Y Finalmente con el Objetivo específico 5: Identificar la relación entre 
el presupuesto ejecutado y las liquidaciones técnicas, por obras ejecutadas 
en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica. Cuyos resultados 
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descriptivos se aprecia que la dimensión Presupuesto ejecutado, se 
considera en un nivel alto con una frecuencia de 2 correspondiente al 5%, 
seguidamente se encuentra en un nivel medio con una frecuencia de 10 
correspondiente al 25 % y por último se encuentra en un nivel bajo con una 
frecuencia de 28 correspondiente al 70%. Y por último en los resultados 
inferenciales se tiene un coeficiente de correlación 063 que existe una 
correlación positiva considerante. Se decide rechazar la hipótesis nula H0. 
Por lo que existe una correlación positiva alta.es decir, existe una relación 
significativa Existe relación entre el presupuesto ejecutado y las 
liquidaciones técnicas, por obras ejecutadas en la Municipalidad Distrital de 
Lurigancho –Chosica. 
 
 Todos estos resultados de la presente investigación, se corrobora 
con lo mencionado por (Saenz, 2002) , que menciona que el presupuesto 
ejecutado es una herramienta necesaria que regula la toma de decisiones 
en base a la producción de los bienes o servicios que se ejecutarán durante 
un lapso de tiempo determinado teniendo en cuenta la persona encargada 
de la ejecución del proyecto. Es el comparativo correspondiente en la que se 
emplea la totalidad de los recursos establecidos para la realización de la 
obra. Determinándose en base a la previsión que se da anualmente con 
respecto a los egresos e ingresos de la realización de la obra. 
Por otro lado es preciso agregar que, la Municipalidad Distrital de 
Chosica - Lurigancho como todo órgano de gobierno local tiene autonomías 
administrativas económicas y normativas técnicas de control interno para el 
sector público y normas que regulan las liquidaciones de obras públicas por 
administración directa y técnica que se ejecutan en la municipalidad de 
Lurigancho-Chosica, se han convertido en problemas por la falta de 
capacidad técnica por parte de los ingenieros y la falta de directivas que no 
cuenta la comisión de liquidaciones técnicas y financieras permanente en la 
ejecución de obras por administración directa ,esto hace que sea deficiente 















Primero: De acuerdo, al objetivo general Determinar la relación entre liquidaciones 
técnicas y liquidaciones financieras por obras ejecutadas en la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho –Chosica, se obtuvo analizando ambas liquidaciones donde 
se tiene una correlación positiva considerante. Asimismo, se rechaza la hipótesis 
nula H0. Por lo que existe una correlación positiva alta.es decir, existe una relación 
significativa liquidaciones técnicas y liquidaciones financieras por obras ejecutadas 
en la Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica. 
Segundo: De acuerdo al objetivo específico 1: se obtuvo que la dimensión 
expediente Técnico se considera en un nivel alto con una frecuencia de 40 
correspondiente al 100%. 
Tercero: De acuerdo al objetivo específico 2: se obtuvo que la dimensión 
asignación presupuestal se considera en un nivel alto con una frecuencia de 1 
correspondiente al 2,5%, seguidamente se encuentra en un nivel medio con una 
frecuencia de 19 correspondiente al 47,5 % y por último se encuentra en un nivel 
bajo con una frecuencia de 20 correspondiente al 50%.  
Cuarto: De acuerdo al objetivo específico 3, el resultado descriptivo se obtuvo que 
la dimensión Ejecución financiera, se considera en un nivel alto con una frecuencia 
de 4 correspondiente al 10%, seguidamente se encuentra en un nivel medio con 
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una frecuencia de 2 correspondiente al 5 % y por último se encuentra en un nivel 
bajo con una frecuencia de 34 correspondiente al 85%. 
Quinto: De acuerdo al objetivo específico 4: cuyo resultado descriptivo se aprecia 
que la dimensión Recepción de obra, se considera en un nivel alto con una 
frecuencia de 2 correspondiente al 5%, seguidamente se encuentra en un nivel 
medio con una frecuencia de 1 correspondiente al 2,5 % y por último se encuentra 
en un nivel bajo con una frecuencia de  37 correspondiente al 92%. 
Sexto: De acuerdo al objetivo específico 5, cuyo resultado descriptivo se aprecia 
que la dimensión Presupuesto ejecutado, se considera en un nivel alto con una 
frecuencia de 2 correspondiente al 5%, seguidamente se encuentra en un nivel 
medio con una frecuencia de 10 correspondiente al 25 % y por último se encuentra 






Primero: Se recomienda proporcionar la información de forma veraz y 
necesaria para conocer el vínculo que existe entre las liquidaciones 
técnicas y financieras de un proyecto dado. 
 
Segundo: Se recomienda mediar los resultados de un proyecto 
finalizado para así poder conocer todo lo que interviene en la ejecución 
del proyecto como son los costos, el avance físico y económico 
  
Tercero: Desarrollar nuevas estrategias en base a la gestión para de 
esta manera mejorar las debilidades que se desarrollan al no finalizar el 
proceso de liquidación de los diferentes proyectos. 
 
Cuarto: Se recomienda contar con los datos corroborados en base a las 
normas legales de años anteriores para de esta manera intervenir en la 
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adecuada gestión al momento de llevar a cabo un proyecto público de la 
Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica, 
Quinto: Intervenir en la responsabilidad de las gestiones del área 
contable, ingeniería, donde se asume la obligación de mejorar la presente 
deficiencia que se viene dando tras varios años.  
Sexto: Llevar a cabo la ejecución de los objetivos establecidos tanto 
técnicos como financieros y la intervención del adecuado análisis de los 
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ITEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 
¿Qué relación existe 
entre liquidaciones 
técnicas y liquidaciones 
financieras por obras 







Específicos:   
 
P.E.1 ¿Qué 
relación existe entre los 
expedientes técnicos y 
liquidaciones 




financieras por obras 
ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital 
de Lurigancho –






O.E.1: Identificar la 
relación entre los 
expedientes técnicos 
y liquidaciones 
financieras por obras 
ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital 
de Lurigancho –
Chosica. 2021.  
 
O.E.2: Identificar la 
relación entre 
asignación 
presupuestal y las 
liquidaciones 
financieras, por obras 
Existe relación entre 
liquidaciones técnicas y 
liquidaciones 
financieras por obras 
ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital 
de Lurigancho –




H.E.1: Existe relación 
entre los expedientes 
técnicos y liquidaciones 
financieras por obras 




H.E.2: Existe relación 
entre la asignación 
presupuestal y las 
liquidaciones 
financieras, por obras 




Según la Contraloría 
General de la Republica, 
Es la Acción tanto 
administrativa, técnico y 
financiero ejecutada por 
el área de Liquidación y 
recepción de proyectos 
públicos que se llevan a 
cabo básicamente para 
diagnosticar de manera 
objetiva si las acciones o 
trabajos de la ejecución 
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de llevarse a cabo al 
culminar el proyecto 
teniendo en cuenta los 
30 días posteriores 
indicadas bajo el 
organismo designado 
quien demostrará el 
progreso tanto físico 
La variable Liquidaciones 




Planos, y Metas Físicas, 
tiene 7 indicadores y 14 
Ítem. (preguntas de 
cuestionario) 
Escala ordinal Autor: 
D.1: Expedientes 
Técnicos. 












2. La MLCH genera 
mejores 
resultados en la 
elaboración de 
los expedientes 
con respecto al 
modelo 
tradicional. 
3. La MLCH, 
identifica 
óptimamente el 
resultado de los 
expedientes 
técnicos 
4. La MLCH a 
través de los 
últimos años ha 
asignado 




Técnico de forma 
eficiente. 
5. La MLCH verifica 













3. A veces 
2. Casi nunca 
1. Nunca 
 
financieras por obras 





 P.E.2 ¿Qué 
relación existe entre la 
asignación 
presupuestal y las 
liquidaciones 
financieras, por obras 





relación existe entre 
ejecución financiera y 
las liquidaciones 
técnicas, por obras 
ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital 
de Lurigancho –
Chosica?   
P.E.4 ¿Qué 
relación existe entre las 
recepciones de obra y 
ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital 
de Lurigancho –
Chosica.   
 
O.E.3: Identificar la 
relación entre 
ejecución financiera y 
las liquidaciones 
técnicas, por obras 
ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital 
de Lurigancho –
Chosica.   
 
O.E.4: Identificar la 
relación entre las 
recepciones de obra y 
las liquidaciones 
técnicas, por obras 





O.E.5: Identificar la 
relación entre el 
presupuesto 
ejecutado y las 
liquidaciones 
H.E.3: Existe relación 
entre ejecución 
financiera y las 
liquidaciones técnicas, 
por obras ejecutadas en 
la Municipalidad 




H.E.4 Existe relación 
entre las recepciones 
de obra y las 
liquidaciones técnicas, 
por obras ejecutadas en 
la Municipalidad 
Distrital de Lurigancho –
Chosica.  
 
H.E.5: Existe relación 
entre el presupuesto 
ejecutado y las 
liquidaciones técnicas, 
por obras ejecutadas en 
la Municipalidad 









sustentándolo bajo el 
expediente 
correspondiente 
que todos los 
proyectos de 
obras cuentan 
con cuaderno de 
obras. 
6. La MLCH elabora 




establecido en el 
Expediente 




































físicos de la 
 
 
10. La MLCH es eficiente 
la preparación de los 
planos para ejecución 
de obra. 
11. La MLCH elabora 






técnicas, por obras 







relación existe entre el 
presupuesto ejecutado 
y las liquidaciones 
técnicas, por obras 





técnicas, por obras 










proyectado de la 
cantidad de 
bienes y servicios 







12. La MLCH ha 
cumplido el 
cumplimiento de 
metas físicas de 
acuerdo a lo 
programado. 
13. La MLCH respecto a 
la ejecución física ha 
superado a la 
ejecución financiera 
en los últimos años. 
14. La MLCH respecto a 
su Ejecución física se 
ha cumplido dentro 
del plazo previsto. 
12 
al 14 














Autores: Salinas, M., 
Álvarez, J., y 
Vera, M. (2010) 
es el conjunto de de 
diversas acciones que se 
desarrolla para llevar a 
cabo actividades donde 
se determine los costos 
reales de desarrollo en 
base al proyecto y esté 
básicamente relacionado 
con el presupuesto 
aprobado, es por ello que 
es un proceso importante 
donde se verificará el 
costo real de inversión, así 
mismo con su respectiva 
documentación pertinente 
que lo acredite  
especificando el valor real 
 
La variable Liquidaciones 
financieras cuenta con 4 
dimensiones: 
Ejecución financiera, 
Recepción de obra, 
Presupuesto Conciliación 
Contable 
Tiene 6 indicadores y 18 










1. La MLCH respecto 
a la Ejecución 
Financiera se ha 
cumplido dentro del 
Plazo previsto. 
2. La MLCH respecto 




de los Expedientes 
Técnicos. 
3. En la MLCH las 
liquidaciones 
financieras de 
obras se realizan al 
término de la obra 
ejecutada. 
4. La MLCH tiene 
causas por la falta 











3. A veces 
 
del gasto económico de la 
obra como es: la mano de 
obra a emplearse, los 
desembolsos respectivos 
para mano de obra, lo 
necesario como 
maquinaria de 
construcción y todos los 
gastos concernientes a la 
ejecución del proyecto. 
 




directa o por 
contrata. 
5. La MLCH existen 
efectos por la falta 
de liquidación 
financiera de las 
obras ejecutadas 
por administración 
directa o por 
contrata en la 
gestión. 
2. Casi nunca 
1. Nunca 
    
D.2 Recepción 
de Obra. 
Entrega formal de 
obra concluida. 
6. La MLCH las obras 
que se ejecutan en la 
MLCH se realizan de 
acuerdo al Plan de 
Obras previamente 
aprobado. 
7. La MLCH respecto a la 
auditoria de obras 
públicas es una 
herramienta que sirve 
para mejorar y obtener 
una gestión eficaz y 
eficiente en la MLCH. 
8. La MLCH respecto a 
las obras ejecutadas 
cuentan con la 
liquidación de Obras, 
de acuerdo al 
Expediente Técnico. 
9. La MLCH ha cumplido 
con los plazos de 





por admiración directa. 
10. La MLCH valora la 
documentación que 
sustenta el cierre de 
obra. 




Es el comparativo 
en 
11. La MLCH ha 
cumplido la 
Ejecución física y 
financiera de 
acuerdo a lo 
programado por el 
Expediente Técnico. 
12. La MLCH respecto a 
la ejecución 
Financiera ha 
superado a la 
ejecución física en 
los últimos años. 
13. La MLCH en su 
Ejecución 
Financiera ha 
cumplido con el 
presupuesto inicial 
aprobado. 
14. La MLCH realiza 
satisfactoriamente el 





























16. La MLCH considera 
que, con la 
conciliación 
contable, técnica y 
financiera se 
determinan saldo de 
obra. 
17. La MLCH tomar en 
cuenta los asientos 















para la liquidación 
financiera se debe. 
18. La MLCH tomar en 
cuenta los asientos 
contables y su 
conciliación final 
para la liquidación 










    
 
 




































Método de análisis de datos:  
o Las tablas de distribución de frecuencias y sus respectivos Figuras estadísticos. 
o La Pearson. 










por 14    ítems.  
La dimensión de 
liquidaciones 
financieras está 
conformada por 18 
items. 
 















































Items P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 Suma de Items
Sujetos
E1 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 3 5 3 5 4 112
E2 5 2 4 5 3 4 5 4 3 3 5 5 5 2 4 2 4 2 3 4 3 3 2 2 3 4 5 5 4 105
E3 4 2 3 3 3 5 4 5 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 93
E4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 3 2 5 4 5 5 122
E5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 119
E6 5 3 4 3 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 118
E7 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 99
E8 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 5 3 4 4 5 5 124
E9 5 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 125
E10 5 5 3 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 125
VARP 0.45 1.36 0.25 0.60 0.60 0.69 0.21 0.21 0.24 0.56 0.25 0.41 1.09 0.64 0.21 0.44 0.89 0.29 0.56 0.25 0.44 0.24 0.89 0.85 0.44 0.36 0.60 0.41 0.45 ST
2 : 119.76
(Varianza de la
Población) S  Si
2 : 14.88
K: El número de ítems 29
S  Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 14.88
ST
2 : La Varianza de la suma de los Items 119.76






















Mediante el presente cuestionario se está realizando un 
estudio a fin de determinar la relación entre liquidaciones 
técnicas y liquidaciones financieras por obras ejecutadas en la 
Municipalidad Distrital de Lurigancho –Chosica. 2021.Le 
solicitamos responder con sinceridad al siguiente cuestionario, la 








DIMENSIONES / ítems    
 Variable 1: Liquidaciones Técnica   
 













La MLCH Aplica actividades articulados al Expediente 
Técnico. 
     
2
2 
La MLCH genera mejores resultados en la elaboración de los 
expedientes con respecto al modelo tradicional. 
     
3
3 
La MLCH, identifica óptimamente el resultado de los expedientes 
técnicos 
     
4
4 
 La MLCH a través de los últimos años ha asignado recursos 
a las actividades, productos o Expediente Técnico de forma 
eficiente. 
     
5
5 
 La MLCH verifica que todos los proyectos de obras cuentan 
con cuaderno de obras. 
     
5
6 
 La MLCH elabora los informes de verificación en campo 
cumplen con lo establecido en el Expediente Técnica de 
obra. 
     
 Dimensión: Asignación Presupuestal      
7
7 
La MLCH aplica el Presupuesto por resultados. Actividades 
programadas. 
     
Leyenda 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 





 LaMLCH aplica el Presupuesto del Expediente Técnico para 
generar mejore resultados económicos. 
     
9
9 
La MLCH identifica óptimamente los programas 
presupuestales en los cuales se han asignado el 
Presupuesto para obras. 
     
 Dimensión: Planos      
1
10 
Es eficiente la preparación de los planos para ejecución de 
obra. 
     
1
11 
La formulación de los planos se elabora con mucha 
responsabilidad 
     
1 Dimensión: Metas Físicas      
1
12 
La MLCH ha cumplido el cumplimiento de metas físicas de 
acuerdo a lo programado. 
     
1
13 
  L MLCH respecto a la ejecución física ha superado a la ejecución 
financiera en los últimos años. 
          
1
14 
La MLCH respecto a su Ejecución física se ha cumplido dentro del 
plazo previsto. 
     
 Variable 2: Liquidaciones Financieras      
 Dimensión: Ejecución Financiera      
1
15 
 La MLCH respecto a la Ejecución Financiera se ha cumplido 
dentro del Plazo previsto. 
     
1
16 
 La MLCH respecto a la ejecución financiera ha superado la 
ejecución técnica de los Expedientes Técnicos. 
     
1
17 
En la MLCH las liquidaciones financieras de obras se realizan al 
término de la obra ejecutada. 
     
1
18 
La MLCH existen efectos por la falta de liquidación financiera de 
las obras ejecutadas por administración directa o por contrata 
en la gestión. 
     
 Dimensión: Recepción de Obra      
1
19 
 La MLCH las obras que se ejecutan en la MLCH se realizan 
de acuerdo al Plan de Obras previamente aprobado. 
     
2
20 
 La MLCH respecto a la auditoria de obras públicas es una 
herramienta que sirve para mejorar y obtener una gestión 
eficaz y eficiente en la MLCH. 
     
2
21 
La MLCH respecto a las obras ejecutadas cuentan con la 
liquidación de Obras, de acuerdo al Expediente Técnico. 
     
2
22 
MLCH ha cumplido con los plazos de recepción de obras, por 
admiración directa. 
     
2
23  La MLCH valora la documentación que sustenta el cierre de obra. 
     




La MLCH ha cumplido la Ejecución física y financiera de acuerdo 
a lo programado por el Expediente Técnico. 
     
2
25 
 La MLCH respecto a la ejecución Financiera ha superado a la 
ejecución física en los últimos años. 
     
2
26 
La MLCH en su Ejecución Financiera ha cumplido con el 
presupuesto inicial aprobado. 
     
2
27 
La MLCH realiza satisfactoriamente el cierre y conciliación 
contable y presupuesto 
     
 Dimensión: Conciliación Contable      
2
28  La MLCH considera importante la conciliación contable. 
     
2
29 
 La MLCH considera que, con la conciliación contable, técnica y 
financiera se determinan saldo de obra. 
























ANEXO 6:  Certificados de validez de contenido. 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE 
LAS OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO-CHOSICA 
 






 Variable 1: Liquidaciones Técnica     
 Dimensión: Expediente Técnico Si No Si No Si No  
1 La MLCH Aplica actividades articulados al Expediente 
Técnico. 
X  X  X   
2 La elaboración del Expediente Técnico genera mejores 
resultados en la MLCH con respecto al modelo tradicional. 
X  X  X   
3 La MLCH identifica óptimamente el resultado de los 
expedientes técnicos. 
X  X  X   
4 La MLCH a través de los últimos años ha asignado recursos a 
las actividades, productos o Expediente Técnico de forma 
eficiente. 
X  X  X   
5 Todos los proyectos de obras cuentan con cuaderno de obras. X  X  X   
6 Los informes de verificación en campo cumplen con lo 
establecido en el Expediente Técnica de obra. 
X  X  X   
 Dimensión: Asignación Presupuestal        
7 La MLCH aplica el Presupuesto por resultados. X  X  X   
 
8 La MLCH aplica el Presupuesto del Expediente Técnico para 
generar mejore resultados económicos. 
X  X  X   
9 La MLCH identifica óptimamente los programas 
presupuestales en los cuales se han asignado el Presupuesto 
para obras. 
X  X  X   
 Dimensión: Planos        
10 Es eficiente la preparación de los planos para ejecución de 
obra. 
X  X  X   
11 La formulación de los planos se elabora con mucha 
responsabilidad 
X  X  X   
 Dimensión: Metas Físicas        
12 Se ha cumplido el cumplimiento de metas físicas de acuerdo a 
lo programado. 
X  X  X   
13 La ejecución física ha superado a la ejecución financiera en los 
últimos años. 
X  X  X   
14 Generalmente la Ejecución física se ha cumplido dentro del 
plazo previsto. 
X  X  X   
15 Generalmente la Ejecución Financiera se ha cumplido dentro 
del Plazo previsto. 
X  X  X   
16 Generalmente la ejecución financiera ha superado la ejecución 
técnica de los Expedientes Técnicos. 
X  X  X   
 Variable 2: Liquidaciones Financieras        
 Dimensión: Ejecución Financiera        
17 Cree usted que las liquidaciones financieras de obras se realiza 
al término de la obra ejecutada. 
X  X  X   
 
18 Existen causas por la falta de liquidación de las obras 
ejecutadas por administración directa o por 
contrata. 
X  X  X   
19 Existen efectos por la falta de liquidación financiera 
de las obras ejecutadas por administración directa o por 
contrata en la gestión. 
X  X  X   
 Dimensión: Recepción de Obra        
20 Cree Usted que las obras que se ejecutan en la MLCH 
se realizan de acuerdo al Plan de Obras previamente 
aprobado. 
X  X  X   
21 Cree usted que la auditoria de obras públicas es una 
herramienta que sirve para mejorar y obtener una gestión 
eficaz y eficiente en la MLCH. 
X  X  X   
22 Cree usted que las obras ejecutadas en la MLCH cuentan 
con la liquidación de Obras, de acuerdo al Expediente 
Técnico. 
X  X  X   
23 Cree usted que se han cumplido los plazos de recepción de 
obras, por admiración directa. 
X  X  X   
24 Para usted es importante la documentación que sustenta el 
cierre de obra. 
X  X  X   
 Dimensión: Presupuesto Ejecutado Si No Si No Si No  
25 Se ha cumplido la Ejecución física y financiera de acuerdo a lo 
programado por el Expediente Técnico 
X  X  X   
26 La ejecución Financiera ha superado a la ejecución física en 
los últimos años. 
X  X  X   
 
27 Generalmente la Ejecución Financiera se ha cumplido con el 
presupuesto inicial aprobado 
X  X  X   
28 El cierre y conciliación contable y presupuestal se 
realiza satisfactoriamente. 
X  X  X   
 Dimensión: Conciliación Contable        
29 Considera Ud. Importante la conciliación contable X  X  X   
30 Considera que con la conciliación contable, técnica y financiera 
se determinan saldo de obra. 
X  X  X   
31 Para la liquidación financiera se debe tomar en cuenta los 
asientos contables y su conciliación final. 
X  X  X   
32 Para la liquidación técnica se debe tomar en cuenta los 
asientos contables y su conciliación final. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg:   Ana Luisa Mendoza Vela                                   DNI: 16753409 
 
Especialidad del validador:  
 
                                                                                                        





1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 
o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 





Firma del Experto Informante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
